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Korkea rakentaminen on Suomessa vielä harvinaista, mutta tulevaisuudessa se lisääntyy. 
Varsinkin kasvukeskusten lisääntyvä asukasmäärä ja ahtaat keskusta-alueet pakottavat 
rakentamaan korkeampia rakennuksia. VTT:n tutkimuksen mukaan 14 suurimmalle kau-
punkiseudulle on rakennettava noin 720 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelukohteena oli Tampereelle Skanskan rakentama As Oy 
Tampereen Luminary, joka tulee olemaan Pirkanmaan korkein asuinkerrostalo. Viran-
omaisilla, suunnittelijoilla ja työnjohdolla on todella vähäisiä kokemuksia korkeasta ra-
kentamisesta. Tässä opinnäytetyössä kerrotaan monipuolisesti korkean rakentamisen 
haasteista eri osapuolten näkökulmista. Työtä varten haastateltiin eri suunnittelijoita, 
työnjohtoa ja viranomaisia. 
 
Haastatteluissa kävi ilmi, että jokaisella osa-alueella on omat ongelmansa. Tämän lisäksi 
on myös paljon toisiinsa liittyviä ja yhtenäisiä haasteita. Yksi näistä on resurssien tarve, 
joka lisääntyy korkeata rakennusta suunniteltaessa ja rakentaessa. Sillä korkea rakennus 
vaatii enemmän resursseja kuin neliöiltään yhtä suuri matalampi rakennus. Työssä ha-
vaittiin myös se, että kokemus samantyyppisistä kohteista auttaa poistamaan riskejä uu-
sissa projekteissa. 
 
Työn tekeminen osoitti, että projektissa työskentelevän tiimin yhteisymmärrys ja jääkiek-
kotermein ”yhteenpelaaminen” on rakennusprojektin onnistumisen kannalta olennainen 
osa. Tämän tueksi ja varmistamiseksi yhtenäinen ohjeistus korkean rakentamisen erityis-
vaatimuksista olisi paikallaan. 
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High construction in Finland is still rare, but in the future it will increase. Especially in 
the growth centers of the growing population and cramped downtown areas force to build 
taller buildings. VTT research also shows that 14 of the largest metropolitan area must be 
built about 720 000 apartments by 2040. 
 
The aim of this thesis was to explain the challenges of high construction from various 
perspectives with regard to As Oy Tampereen Luminary. Built by Skanska, this building 
will be the tallest residential building in Pirkanmaa. Authorities, planners and supervisors 
have very limited experience in high construction. Various planners, supervisors as well 
as authorities were interviewed for this thesis. 
 
The interviews highlighted that every aspect of high construction presents its own prob-
lems. Additionally there are interlinked and coherent challenges such as the need for in-
creasing resources when planning and constructing tall buildings. When constructing an 
equivalent sized building of similar square meterage, a tall building requires significantly 
more resources. This thesis identified that experience with similar situations will help to 
mitigate risks in future projects. 
 
The thesis demonstrated that understanding and the so-called "pulling in the same direc-
tion" within a team is the key to success in a construction project. To ensure this support 
it is advisable to create unified guidelines for the special requirements in high construc-
tion. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta ja tarkoitus 
 
Korkeasta rakentamisesta ei ole aiempaa ohjeistusta Tampereella. Helsingistä ja ainakin 
Espoosta korkeaan rakentamiseen on ohjeita. Korkeasta rakentamisesta on toistaiseksi 
vähäisiä kokemuksia Suomessa niin viranomaisten, suunnittelijoiden kuin työnjohdonkin 
osalta. Opinnäytetyössä on tarkoitus koota yhteen asioita, mitkä vaikuttavat rakentamis-
prosessiin, kun rakennetaan korkeaa rakennusta. Tarkoitus on myös kertoa pätevyyksistä, 
vaatimuksista ja haasteista suunnittelijoiden, työnjohdon sekä rakentamisen kannalta.  
 
Opinnäytetyö tehtiin As Oy Tampereen Luminary -projektissa, joka tulee olemaan Pir-
kanmaan toinen yli 16-kerroksinen rakennus. Skanska AB on maailman kymmenen 
isoimpaan kuuluva rakennusyritys. Skanska Oy on konsernin tytäryhtiö ja Skanska Ta-
lonrakennus Oy on yksi Suomen suurimpia rakennusyrityksiä.  
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin Luminary-projektin eri osapuolia: suunnittelijoita, vi-
ranomaisia ja työnjohtajia. Heiltä saatiin monipuolisesti tietoja korkean rakentamisen 
haasteista ja käytännön esimerkkejä työn toteutuksesta. 
 
 
1.2 As Oy Tampereen Luminary 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastelukohteena oli Skanskan As Oy Tampereen Luminary-pro-
jekti. (kuva 1; kuva 3). Tuleva asuin- ja liikekerrostalo rakennetaan Tampereen keskus-
taan vanhan Rasti-korttelin paikalle (kuva 2). Käytännössä se on yhtä rakennusta, mutta 
se on jaettu kahteen osaan. Sille on perustettu myös kaksi asunto-oskakeyhtiötä. As Oy 
Tampereen Luminary 1 on lamelliosa, joka on 7-kerroksinen. As Oy Tampereen Lumi-
nary 2 on torniosa, joka on 21-kerroksinen. 
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Kuva 1. on havainnekuva tulevasta rakennuksesta. Se on kuvattuna Tampereen rautatie-
aseman suunnalta ja siinä näkyy Itsenäisyydenkatu, Murtokatu, hotelli Scandicin kulmaa 
sekä vähän Pakkahuoneen päätyä (kuva 1). 
 
KUVA 1. Havainnekuva Luminarystä (Skanska, 2016). 
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Rakennustyöt aloitettiin 2016 huhtikuussa purkamalla vanhat rakennukset tontilta. Ton-
tilta purettiin vanha hotellirakennus sekä 10-kerroksinen Rasti-talo. Kuvan 2 taustalla nä-
kyy myös Suomen tämän hetken korkein asuinrakennus, Solo Sokos Hotelli Torni Tam-
pere (kuva 2). 
 
 
 
KUVA 2. Rasti-talon purku käynnissä heinäkuussa 2016. 
 
Marraskuussa 2016 oli käynnissä maanrakennustyöt, lamelliosan anturamuottityöt, kai-
vannon tukemistyöt ja viimeiset kellarikerrosten purkutyöt (kuva 3). 
 
KUVA 3. Työmaatilanne 10.11.2016 (Skanska, 2016). 
 
Rakennukseen tulee 188 kpl asuntoja sekä katutasoon liiketiloja. Kyseessä on Skanska 
Oy:n isoin asuntokohde Suomessa. Taulukossa 1 on kerrottu yleistietoja kohteesta (tau-
lukko 1). 
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TAULUKKO 1. Yleistiedot kohteesta (Skanska, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iso kohde vaatii ison tekijäryhmän sekä monipuolisen ja laaja-alaisen kokemuksen vas-
taavista kohteista. Taulukossa 2 on kerrottu Luminary-projektin osapuolet. 
 
TAULUKKO 2. Projektin osapuolet (Skanska, 2016) 
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2 KORKEA RAKENTAMINEN 
 
 
2.1 Korkea rakentaminen Suomessa 
 
Suomessa rakennetuista korkeista rakenteista suurin osa on radio- ja televisiomastoja. Ne 
ovat pääsääntöisesti teräsrakenteisia (Lehtonen 2013). Tämä opinnäytetyö ei keskity mas-
toihin, vaan asuinkerrostaloihin. Maailmalla toki on rakennettu jo kymmenet, ellei sadat 
vuodet korkeampia rakennuksia kuin Suomessa, mutta täällä korkea rakentaminen on 
uusi ilmiö.  
 
Mitä on korkea rakentaminen? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä kaikkialle sopivaa vas-
tausta.  Suomessa tornitaloksi luokitellaan yli 12-kerroksiset rakennukset. Jotkut myös 
määrittelevät rakennukset metrimäärän mukaan, siten että yli 40-metrinen on korkea ra-
kennus ja yli 80-metrinen on hyvin korkea rakennus. (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 
2013.) Helsingin korkean rakentamisen määritelmä ei perustu mihinkään kerros- tai met-
rimäärään, vaan siinä otetaan tapauskohtaisesti huomioon rakentamispaikan sijainti ja 
ympäristö (Tampereen kaupunki 2012, 9). Suomessa korkeita rakennuksia on eniten pää-
kaupunkiseudulla. Tällä hetkellä Suomen korkein asuinrakennus kuitenkin on Solo Sokos 
Hotelli Torni Tampere. 
 
 
2.2 Korkea rakentaminen Pirkanmaalla 
 
Tampereen kaupunkikuvaan on jo hyvin pitkän aikaa kuulunut korkeat rakennelmat. Niitä 
on ollut tehtaiden korkeat savupiiput.  Tampereen korkein rakennelma on Näsinneula, 
jonka kattokorkeus on 134,5 metriä ja antenni mukaan laskettuna 168 metriä (Särkän-
niemi 2016). Se on rakennettu vuonna 1971. Pirkanmaan korkein asuinrakennus on 2014 
valmistunut Solo Sokos Hotelli Tampere, joka on 88,5 metriä korkea. Tässä työssä mai-
nitaan useasti Luminary, joka on Skanskan rakentaman kerrostalon nimi. Se tulee valmis-
tuessaan olemaan Pirkanmaan korkein asuinkerrostalo. Tampereella on aiemminkin ollut 
Suomen korkeimman asuinrakennuksen titteli. Se oli 14-kerroksinen vuonna 1955 val-
mistunut Impilinna. Pirkanmaan tämän hetken korkeimmat asuinkerrostalot ovat 16-ker-
roksiset Matrix, Solaris ja Pirkka 6 sekä keskusta-alueella oleva 17-kerroksinen Espan-
torni. (Tampereen kaupunki 2012, 22 & Toas 2015, 8.)  
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3 VAATIVUUSLUOKAT JA PÄTEVYYDET 
 
 
3.1 Suunnittelijat 
 
Ympäristöministeriö on laatinut ohjeen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokista. Tämä ohje helpottaa lain noudattamista sekä sen ymmärtämistä. Ohje liittyy 
maankäyttö- ja rakennuslain 120 d §:ään ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetuk-
seen rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä. Rakennus-
suunnittelutehtävillä vaativuusluokkia on neljä. Ne ovat vähäinen rakennussuunnittelu-
tehtävä, tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä, vaativa rakennussuunnittelutehtävä ja 
poikkeuksellisen vaativa rakennussuunnittelutehtävä. Pohjarakenne- eli GEO-suunnitte-
lun vaativuusluokka on samassa linjassa rakennesuunnittelun kanssa, koska pohjaraken-
teet katsotaan kantaviksi rakenteiksi. Pätevyyksien todentamiset ovat jossain määrin paik-
kakuntakohtaisia tulkintoja laista ja määräyksistä. (Ympäristöministeriön ohje rakenta-
misen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015.)  
 
Ohjeessa on mainittu, että mikäli kyseessä on yli 16-kerroksinen rakennus, niin silloin on 
kyseessä poikkeuksellisen vaativa rakennussuunnittelutehtävä. Myös rakennuksen mer-
kittävä sijainti vaikuttaa pätevyyden tarpeen arvioimiseen. Rakennusvalvontaviranomai-
nen määrittelee pätevyyden tapauskohtaisesti. Luminaryssa pääsuunnittelijalta vaaditaan 
korkein pätevyys eli kyseessä on poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä. Korkean 
rakennuksen rakenteita suunniteltaessa rakennesuunnittelijan täytyy myöskin täyttää 
poikkeuksellisen vaativan rakennesuunnittelutehtäväohjeen vaatimukset. Poikkeukselli-
sen vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä täyttyy, mikäli kyseessä on yli 8-
kerroksinen rakennus tai yli 12-kerroksinen betoni- teräs tai liittorakenteinen rakennus. 
(Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 
YM1/601/2015.) 
  
LVI-suunnittelutehtävien vaativuusluokat ovat riippuvaisia kohteesta, ei niinkään kor-
keudesta. Luminary on sekä korkea rakennus ja myös muilta osilta vaativa kohde. Muun 
muassa pinta-alaa on paljon ja asuntoja on 188kpl, mikä tuo lisähaasteita LVI-suunnitte-
lulle. Rakennuksesta ei kuitenkaan löydy niin paljon erityistekniikkaa, että sen luokitus 
olisi poikkeuksellisen vaativa. Luminary kuuluu LVI-suunnittelun osalta luokkaan vaa-
tiva. (Knihtilä 2016.) 
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Paloturvallisuussuunnittelun pätevyydet eivät tule suoraan maankäyttö- ja rakennuslaista, 
eli pätevyyksien vaatiminen on vapaaehtoista. FISE:ltä pätevyysvaatimukset paloturval-
lisuussuunnitteluun löytyvät. FISE:n pätevyysvaatimuksia on korjattu ja uusittu viimeksi 
vuonna 2015 soveltamalla maankäyttö- ja rakennuslakia ja ympäristöministeriön ohjeita. 
FISE:n pätevyysluokat ovat tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Palotur-
vallisuussuunnittelutehtävän vaativuudet ovat aina tapauskohtaisia ja riippuvat paljon 
kohteesta eikä korkeus heti tuo enempää vaativuutta. Myös paikkakuntien valvontaviran-
omaisten tulkinta voi jonkin verran vaihdella eri puolilla Suomea. (FISE & Ojala 2016.) 
 
Sprinkleri-suunnitteluun ei tällä hetkellä vaadita mitään erityispätevyyksiä. Eikä sen 
suunnitteluun ole olemassa pätevyysluokkia. Jakun (2016) saaman tiedon mukaan TU-
KES:lla on työn alla saada myös sprinkleri-suunnitteluun pätevyysvaatimuksia. Sprink-
lerijärjestelmän asennus- ja huoltotehtäviin löytyy tarkemmat säädökset ja vaatimukset. 
(Jakku 2016.) 
 
 
3.2 Työnjohto 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaista löytyy kelpoisuusvaatimukset poikkeuksellisen vaativalle 
työnjohdolle (Maankäyttö- ja rakennuslaki 122 c § 41/2014). Ympäristöministeriön oh-
jeen mukaan vastaavan työnjohtajan työnjohtotehtävä voidaan luokitella poikkeukselli-
sen vaativaksi silloin, kun rakennuksessa on yli 16 kerrosta. Tällöin kelpoisuuden myön-
tämiseen on tiukimmat vaatimukset (taulukko 3). 
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TAULUKKO 3. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus (YM4/601/2015 2015,9) 
 
 
 
”Yleisimmät erityisalan työnjohtajat ovat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakenta-
misesta vastaava työnjohtaja, ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja, 
kantavien rakenteiden rakennustöistä vastaava työnjohtaja sekä pohjarakenteiden raken-
nustyöstä vastaava työnjohtaja.” (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtoteh-
tävien vaativuusluokista ja työn-johtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015.) 
 
Korkeassa rakennuksessa erityisalojen työt luokitellaan useimmiten poikkeuksellisen 
vaativiksi. Ympäristöministeriön ohjeessa sanotaan seuraavalla tavalla: 
”Erityisalan työnjohtotehtävä voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos erityisalan rakennus-
työ on teknisiltä ratkaisuiltaan tai työ- tai suunnittelumenetelmiltään poikkeuksellinen 
taikka jos rakennuksen koosta – – kuormituksista ja palokuormista tai kantavista raken-
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teista taikka rakennussuojelusta, ympäristöstä, rakennuspaikasta, tai rakentamisolosuh-
teista aiheutuu erityisalan rakennustyölle poikkeuksellisia vaatimuksia.” (Ympäristömi-
nisteriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työn-johtajien kel-
poisuudesta YM4/601/2015.) Näistä edellä mainituista asioista suurin osa toteutuu kor-
keaa rakennusta rakentaessa.  
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4 SUUNNITELMAHAASTEET 
 
 
4.1 Rakennesuunnittelu 
 
Korkeaan rakennuksen kantavien rakenteiden lujuuslaskenta ei perusidealtaan poikkea 
matalammasta rakennuksesta. Luminaryn laskennassa on käytetty 3D-laskentamallia, mi-
hin syötetään kaikki henkilö- ja tuulikuormat, lisävaakavoimat ja rakenteiden omat pai-
not. Tietokonepohjainen laskentamalli laskee näiden syötettyjen tietojen perusteella ja 
mallista saadaan irti rasitukset. Tietokone on tarkempi kuin käsin laskenta, mutta myös 
käsin lasketaan ristiin tulosten varmentamiseksi. Mallista saadaan selville seinien pak-
suudet ja raudoitukset seiniin, holveihin, aukonpieliin ja aukkopalkkeihin. Tämä 3D-las-
kentamalli on hyvä apuväline tukemaan suunnitelmia. (Moisio 2016.) 
 
Suomessa korkeat rakennukset ovat pääsääntöisesti betonirakenteisia. Tämä aiheuttaa 
sen, että betonielementeistä tulee hyvin painavia eli yli 10 tn. Tällöin elementtejä joudu-
taan suunnittelemaan lyhyemmiksi, etteivät painorajat tule vastaan. Elementtien kuorien 
kerrosvahvuudet ovat niin paksuja, että elementeistä tulee painavia ja niin sanotut nor-
maalit kipurajat joudutaan suunnittelussa ylittämään. Yleisenä painorajana pidetään 10 
tn. Mikäli käytetään torninosturia, täytyy sen välituenta huomioida. Luminaryssa väli-
tuenta toteutetaan rakennuksen 16:sta kerroksesta. Nosturin käyttöaikana rakennuksen 
runkoon tulee näin ollen lisäkuormia. (Moisio 2016.) 
 
Luminaryssa rakenteet hoikkenevat ylöspäin mentäessä. Alhaalla kantavat seinät ovat 
300 mm paksuja ja ylhäällä 200 mm. Siinä tulee haasteeksi se, että ulkoseinät pykältävät 
ylöspäin mentäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että hormielementit pitää olla sellaisessa koh-
dassa jossa seinälinjat ovat suorat. Luminaryssa tämä ratkaistiin siten, että kaikki 
hormielementit ovat käytävillä. Tällaiset asiat on hyvä huomioida ajoissa, tähän vaaditaan 
projektitiimin hyvää ammattitaitoa. Hyvällä suunnittelulla haasteisiin pystytään vastaa-
maan, eikä ylimääräisiä kustannuksia ei synny.  (Tavilampi 2016.) 
 
Osa ulokeparvekkeista alkavat maantasolta, silloin tukemisessa ei ole ylimääräisiä haas-
teita. Yksi ulokeparvekelinja alkaa kuudennesta kerroksesta ja se tuetaan tukitornilla 
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maasta. Mutta sitten on kaksi ulokeparvekelinjaa, mitkä alkavat 15:stä ja 18:sta kerrok-
sesta. Nämä ulokeparvekkeet tuetaan työnaikaisesti huoneistoista uloketuennoilla. Tuen-
taongelmat ovat yleisiä haasteita tornitaloissa. (Ahola 2016.) 
 
Yleensä rakennesuunnittelupuolelle ei heti tarvita lisäresursseja suunniteltavan korkeu-
den vuoksi, vaan lisäresurssi tarve syntyy aikataulusta ja itse kohteen haasteesta. Usein 
kuitenkin korkeissa rakennuksissa runko muuttuu, mikä aiheuttaa lisähaasteita rakenne-
suunnittelulle. Luminary on melko monimutkainen tornitalo. Luminaryssa runko muuttuu 
useita kertoja matkan varrella ylöspäin, siinä ei ole montaa kerrosta samaa runkoraken-
netta. Siinä muun muassa kaksi ulokeparvekelinjaa alkavat vasta 15:stä ja 18:sta kerrok-
sesta, mikä on suunnittelulle tuonut haastetta toteuttaa. (Moisio 2016.) 
 
Mikäli kohde on CC3 luokan rakennus eli vaativin eurokoodin mukaan, niin silloin ra-
kennuslupavaiheessa on tehtävä alustava riskianalyysi rakennuslupamateriaaliin, ja sen 
tekee rakennesuunnittelija. Riskianalyysiin rakennesuunnittelija määrittelee millainen ra-
kennus on kyseessä, sekä mikä on rakennuksen vaativuusluokka. Riskianalyysin loppuun 
rakennesuunnittelija analysoi itse onko tämä kohde sellainen, jossa tarvitaan ulkopuolista 
tarkastusta. Analyysin pohjalta lupaviranomainen tulkitsee, tarvitaanko ulkopuolista tar-
kastusta. Lupapäätöksestä ilmenee, tarvitaanko ulkopuolista tarkastusta. (Moisio 2016.) 
 
Korkeassa rakennuksessa on kovat kuormat, mikä pitää huomioida myös ikkuna-auko-
tuksessa. Eli kantavien ulkoseinäelementtien ikkunalinjojen täytyy olla suoria. Tätä on 
saatu hyvin peiteltyä Luminaryssa siten että, kantavat linjat ovat ylhäältä alas asti selkeät, 
mutta kuitenkin rakennus on eläväisen näköinen. Ikkunoita on eri kokoisia ja linjoja on 
sallituissa määriin heitelty. Esimerkiksi yhteen kulmassa sijaitsevaan yksiöön on saatu 
sijoiteltua neljä ikkunaa. Vaikka ikkunat eivät ole kovinkaan leveitä, niin ne ovat korkeita, 
joka tuo valoa asuntoon. Tässä kohteessa on kiinteät ikkunat, koska korkealla voi tulla 
yllättävän kovia tuulenpuuskia, mikä ei ole turvallista ikkunoiden pesun kannalta. Nyky-
ään ikkunat ovat myös painavia, mikä hankaloittaa niiden pesemistä.  Luminaryyn tulee 
erillinen huoltokelkka. Ylhäällä räystäällä on kelkalle kiinnikkeet, mihin kelkka kiinnite-
tään. Huoltokelkalla pystyy pesemään ikkunat ja muutenkin korjaamaan ja tutkimaan 
mahdollisia vaurioita julkisivulla. (Tavilampi 2016.) 
 
Luminaryn pääsuunnittelija Tavilammen (2016) mukaan suunnittelupuolella tarvitaan 
enemmän resursseja, kun rakennetaan nimenomaan korkeaa rakennusta. Vaikka tehtäisiin 
16 
 
neliömäärältään saman laajuisia kohteita, niin resursseja tarvitaan korkeammassa koh-
teessa enemmän. Tämä johtuu siitä, että tornitalossa on kerroksittain enemmän erilaisia 
asuntoja, joiden yhteensovittaminen on haastavaa. Mukaan lukien LVI-tekniikan, arkki-
tehtuurin ja rakenteiden yhteensovittaminen on aikaa vievää työtä. Arkkitehtisuunnitel-
mien yhteensovittamisen hyvänä apuvälineenä on tietomallinnuksen hyödyntäminen. 
(Tavilampi 2016) 
 
4.2 LVI-suunnittelu 
 
LVI-suunnittelun osalta haastetta tuo rakennuksen korkeus siinä mielessä, että tekniikka 
löytyy yleensä kellarista, josta täytyy viedä pitkät linjat ylöspäin huoneistoihin. Tampe-
reen Torni- hotellissa on toteutettu 17:nteen kerrokseen niin sanottu tekniikkakerros. Lu-
minarysta ei erityistä tekniikkakerrosta löydy. 
 
Luminaryn LVI-suunnittelussa on otettu huomioon jäähdytys- ja lämmitysputkien paine-
vaatimukset korkeassa osassa. Kaukolämpö ja kaukojäähdytysverkosto suunnitellaan 
yleensä kuuden baarin putkella, mutta tässä kohteessa käytetään kymmenen baarin put-
kea. Näin voidaan käyttää alhaalta löytyvissä kaukojärjestelmissä isompaa painetta, jolla 
saadaan lämpö ja jäähdytys vietyä ylimpiin kerroksiin riittävällä paineella. Luminaryssa 
on suunniteltu kaksi lattialämmitysnousua sekä kaksi lattiajäähdytysnousua. Toinen nou-
suista päättyy 11:nnen kerroksen kattoon. Toinen nousu on viety suoraan 12:nteen ker-
rokseen, mistä se jatkuu kerroksittain ylimpään kerrokseen saakka. (Knihtilä 2016.) 
 
Myös käyttövesi tarvitsee paineenkorotuksen, jotta vedenpaine on riittävä korkeimmissa 
kerroksissa. Rakennukseen palvelemaan hankitaan kaksi erillistä täysin automaattista 
käyttöveden paineenkorotusasemaa, jotka pitävät kylmän veden lähtöpaineen asetusar-
vossaan. Laitteista saadaan häiriöhälytys rakennusautomaatioon. Käyttöveden paine on 
lähdössä 11,5 baaria, joka on enemmän kuin kaukolämpökäsikirjassa mainittu ohjearvo 
10 baaria. (Knihtilä 2016.) 
 
Resursseja LVI-suunnittelussa tarvitaan enemmän, mikäli kohde on laaja pinta-alaltaan. 
Luminary on pinta-alaltaan laaja sekä siitä löytyy asuntoja 188 kpl, liiketilat ja parkkihal-
lit, nämä seikat tuovat lisähaastetta suunnitteluun. Varsinkin aikataulu on määräävä tekijä 
resursseja mitoittaessa. Tässä kohteessa LVI-suunnittelua on jaettu siten, että osa on kes-
kittynyt asuntoihin, osa taas alempiin kerroksiin ja liiketiloihin. (Knihtilä 2016.) 
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Luminarysta löytyy sellainen erikoisuus, joka ei Tampereen seudulla ole yleinen LVI-
ratkaisu. Tässä kohteessa torniosan huoneistojen jäteilma viedään käytävän kautta raken-
nuksen päätyyn ja puhalletaan sieltä ulos. Huoneistojen ilmanvaihtokoneet eivät siis vie 
jäteilmaa katolle, joka on yleisempi tapa toteuttaa ilmanvaihto. Tällöin pitää ottaa huo-
mioon raitisilmaventtiilin sijainti. Jäteilman ulostulon ja raitisilmaventtiilin välillä pitää 
olla vähintään kolme metriä väliä. Myös ilmanvaihtokoneen valintaan pitää kiinnittää 
huomiota, että ilma saa riittävästi vauhtia ulospuhalluksessa. (Knihtilä 2016.) 
 
Luminaryn torniosan käytävien matala kerroskorkeus aiheuttaa haastetta tekniikan sopi-
miselle alaslasketun katon ja välipohjan väliin. Tässä kohteessa paloturvallisuus on rat-
kaistu siten, että ennen jokaisen huoneiston läpivientiä on moottoroitu palopelti, joka es-
tää tulen etenemisen kanavien sisäpuolella. Myös varsinkin alakerrosten LVI-tekniikan 
ja rakennepuolen yhteensovittaminen on ollut haastavaa. LVI-tekniikan reititys sekä rei-
käkuvien teko on tuottanut LVI-suunnittelulle paljon aikaa vievää työtä. Jokainen läpi-
vienti on täytynyt miettiä, koska rakenteetkin ovat haastavia, mistä voi mennä turvallisesti 
rakenteesta läpi. (Knihtilä 2016.) 
 
 
4.3 Sähkösuunnittelu 
 
Niin sanotussa normaalikohteessa sähkötekniikoiden syötöt otetaan kellarista. Korkeissa 
kohteissa haastetta sähkösuunnittelulle tuo nousukaapeloinnin pitkät matkat. Tämä tar-
koittaa muun muassa sitä, että suunnittelussa käytettävät laskelmat täytyvät tehdä tarkem-
min ja pitkät matkat vaativat isommat kaapelit. Luminaryssa jakokeskuksia on kerrok-
sissa. Atk- ja telejakokeskukset löytyvät kuuden kerroksen välein. Sähkönsyötön jako-
keskukset löytyvät seitsemännestä kerroksesta alkaen joka toisesta kerroksesta. Sähkö-
tekniikan vienti vaatii tilaa, joten sille on varattu oma nousukuilu. (Feodoroff 2016.) 
 
Luminaryssa tarvitaan varavoimakone, joka tuottaa tarvittaessa sähkön muun muassa pa-
lomieshissille. Palomieshissi tarvitsee aina varavoiman, jotta se toimii sähköjen katkettua 
mahdollisessa palotilanteessa. Varavoimakone tarvitsee oman tilan ja oman sähkökes-
kuksen. Tämä pitää huomioida suunnittelussa. (Feodoroff 2016.) 
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Korkeassa rakennuksessa tarvitaan lentoestevalot. Tähän kohteeseen tehdään myös julki-
sivuvalaistus. Se toteutetaan led-nauhalla julkisivulla. Keskusta-alueella, mihin usein 
korkea rakennus rakennetaan, antenniyhteydet eivät välttämättä toimi toivotulla tavalla. 
Tämä ongelma johtuu siitä, että tukiasemia löytyy liikaa lähialueelta. Tällöin antennijär-
jestelmään tulee ongelmia. Ongelman pystyy poistamaan rakentamalla sisäinen verkko 
rakennukseen. (Feodoroff 2016.) 
 
Sähkösuunnittelmat tarkastetaan suunnitelmien tekijän yrityksessä ensin sisäisesti. Tä-
män jälkeen sähkövalvoja. Myös suunnitelmien tilaajan edustajat tarkastavat omilla in-
tresseillään sähkösuunnitelmat. Sähkösuunnittelija Feodoroffin (2016) mukaan korkean 
rakennuksen suunnittelussa tarvitaan enemmän resursseja. Vaikka olisi pitkä rakennus ja 
neliöiltään saman laajuinen kohde, se ei vaadi yhtä paljon resursseja kuin korkea raken-
nus. (Feodoroff 2016.) 
 
4.4  Sprinkleri-suunnittelu 
 
Rakennuksen tarve automaattiselle sammutusjärjestelmälle eli sprinklerijärjestelmälle 
määritetään rakennusluvassa. 
 
Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- 
tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, 
alueen pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä toimin-
nanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja 
muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sam-
mutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toi-
menpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuu-
den turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 
Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 
124 §:ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmistelta-
essa 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä turval-
lisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää 
rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. (Pelastuslaki 29.4.2011/379 82 §.) 
 
Periaatteessa sprinklerijärjestelmän on korkeassa rakennuksessa samanlainen kuin muis-
sakin rakennuksessa. Korkeus aiheuttaa kuitenkin sen, että paineet järjestelmässä nouse-
vat väistämättä. Jos rakennus on yli 45 metriä korkea, se täytyy jakaa eri venttiileihin. 
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Vaikka ohjesääntöjen mukainen pinta-alakriteeri ei tulisikaan vastaan niin sprinklerijär-
jestelmä täytyy jakaa ylempien kerrosten ja alempien kerrosten venttiileihin. Tällä toi-
menpiteellä pidetään paineet hallinnassa, eivätkä paineet kasva liian isoiksi ylä- ja ala-
kerroksissa. (Jakku 2016.) 
 
Sprinkleri-suunnittelussa tarvitaan enemmän resursseja, kun rakennetaan asuntokohdetta. 
Isommissa teollisuushalleissa ja toimistotiloissa suunnittelu on yksinkertaisempaa. Usein 
samaa suunnitelmaa pystyy monistaa näissä tapauksissa, mutta asuntokohteessa tilat ovat 
erilaisia. Asuntokohteissa kerrokset voivat olla jonkin verran samanlaisia, mutta vaihtelua 
on kuitenkin enemmän, kun tilannetta vertaa teollisuushalleihin tai toimistotiloihin. 
Asuntokohteissa myös tilat ovat ahtaammat, joka vaikuttaa putkitusten suunnitelluun. 
Tämä tuo haastetta muun tekniikan yhteensovittamiselle. On ensisijaisen tärkeää, että 
sprinkleri-suunnittelija sovittaa, keskustelee ja ristiin tarkastaa suunnitelmia LVI- ja säh-
kösuunnittelijoiden kanssa. Tällä pyritään välttämään rakentamisvaiheessa tulevat pääl-
lekkäisyydet asennuksessa, sekä ottamaan huomioon kaikkien osapuolten vaatimukset 
siitä, että kaikki tekniikka saadaan mahtumaan tavoiteltuun tilaan. (Jakku 2016.) 
 
Luminaryssa palokunnan kuivanousujohtoon tulee paineenkorotuspumppu. Pumppu kyt-
ketään varavoimaan. Kuivanousujohto on testattava kerran kuukaudessa. Sprinklerikes-
kuksen kautta tulee vesi paineenkorotuspumpulle. Paineenkorotuspumpun kautta vesi 
menee kuivanousujohdon testaukseen. Palotilanteessa vettä ei kuitenkaan oteta sprinkle-
rikeskukselta, vaan palokunta syöttää vettä paineella järjestelmään. Rakennus on kuiten-
kin niin korkea, että palokunnan syöttämä paine ei riitä, vaan siihen tarvitaan lisäksi pai-
neenkorotuspumppua. Palokunnan käyttämät liittimet järjestelmään löytyvät rakennuk-
sen ulkopuolelta. (Knihtilä 2016.) 
 
Luminaryn tapauksessa sprinklerisuunnittelijan ja Skanskan kanssa on sovittu, että ulko-
puolinen taho tarkastaa sprinklerisuunnittelijan tekemät suunnitelmat. He kommentoivat 
suunnitelmia, ja mahdollisten kommenttien pohjalta suunnitelmia muutetaan. Tätä tapaa 
myös Jakku (2016) suosittelee käytettävän jatkossa aina. 
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4.5 GEO-suunnittelu 
 
Yksi osa GEO-suunnittelua ovat maaperätutkimukset. Kun on kyseessä vaativampi kohde 
tai kuormat ovat suurempi, niin maaperätutkimuksia pyritään tekemään enemmän kuin 
normaalisti. Mutta esimerkiksi Luminaryn tapauksessa voitiin toteuttaa rajallisesti, koska 
vanhat rakennukset olivat vielä olemassa suunnittelun alkaessa. Perusratkaisut periaate-
tasolla suunnitellaan näin ollen varmoiksi. (Punkari 2016.) 
 
Pohjarakenneratkaisuihin vaikuttavat aina vallitsevat olosuhteet. Kallion pinnan taso on 
yksi merkittävistä pohjarakenteisiin vaikuttavista tekijöistä. Mikäli kallio on helposti saa-
vutettavissa, niin perustukset voidaan toteuttaa kalliota vasten. Rakennusta suunnitellessa 
täytyy tutkia vaihtoehtoja, onko esimerkiksi kellarikerrosten lisääminen järkevää, että 
päästäisiin lähemmäs kalliota tai kantavampia maakerroksia. (Punkari 2016.) 
 
Pohjarakenteiden täytyy olla kunnossa, koska pienikin painuma vaikuttaa korkeassa ra-
kennuksessa enemmän kuin matalammassa. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että mitä 
korkeampi rakennus sitä syvempi perustuskaivanto tulee. Korkeissa rakennuksissa perus-
tukset ovat paksummat sekä kellaritiloja on enemmän, näiden takia rakennusaikainen kai-
vanto yleensä syvenee.  
 
Luminaryssa päädyttiin porapaalutukseen siitä syystä, että kallion päällä olevat maaker-
rokset olivat eri paksuisia kalliopinnan muodoista johtuen. Porapaaluina käytetään 
RDs320/10 teräspaaluja. Porapaalut porataan ehjään kallioon vähintään 3*halkaisijan 
verran, kuitenkin vähintään 0,5m ja enintään 1,5m. Lisäksi korkeissa kohteissa tulee vaa-
kakuormia enemmän, jonka vuoksi vinopaaluja porataan stabiliteetin varmistamiseksi. 
Näin saadaan lähinnä tuulikuormista johtuvat vaakakuormat johdettua maaperään. (Pun-
kari 2016.) 
 
GEO-suunnittelijalla ja rakennesuunnittelijalla on ollut tässä kohteessa tiivis yhteistyö ja 
tiedonvaihto, sillä kyseessä on erikoiskohde, niin aikaa suunnittelun yhteensovittamiseen 
tarvitaan enemmän.  Suunnitelmia on tarkastettu useampaan otteeseen ristiin epäkohtien 
poistamiseksi sekä ratkaisut on käyty yhteisymmärryksessä läpi. (Punkari 2016.) 
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4.6 Korkean rakennuksen paloturvallisuus 
 
Käytännössä paloturvallisuuden suunnittelu, toiselta nimeltään palotekninen suunnittelu 
määrittävät minkälaiset järjestelyt rakennukseen tulee. Ratkaisuista neuvotellaan pelas-
tuslaitoksen kanssa. Tiivis yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa onkin olennaisen tärkeää, 
yhtenä syynä ovat paikkakuntakohtaiset erot toiminnassa.  Paloteknisten suunnitelmien 
perusteella eri alojen suunnittelijat laativat varsinaiset suunnitelmat, joilla rakennus to-
teutetaan. (Ojala 2016.) 
 
Korkea rakentaminen tuo paljon erityisvaatimuksia paloturvallisuuteen riippuen aina 
kohteesta. Korkeassa rakennuksessa poistumismatkat ovat pitkiä. Tästä syystä korkeassa 
rakennuksessa täytyy olla kaksi poistumistietä. Toinen poistumistie pitää olla palolta ja 
savulta suojattu ja toinen poistumistie palolta suojattu. (Tavilampi 2016.) 
 
Käyttövarmuuden vuoksi ja jotta hissi olisi käytettävissä myös hissien huollon aikana, 
suositellaan, että yli 9-kerroksisten rakennusten käyttöporrashuone varustetaan vähintään 
kahdella hissillä (SFS-EN 81-72). Myös yhden hissin täytyy olla niin sanottu palomies-
hissi, eli sellainen joka on palosuojattu siten, että sitä voidaan käyttää pelastuslaitoksen 
toimesta myös palotilanteessa. (Ojala 2016.) 
 
Mikäli poistuminen on haasteellista pitkien etäisyyksien vuoksi, myös pelastuslaitoksen 
toiminta on haastavaa. Palokunnan vedensaanti Luminaryssa varmistetaan kuivanousu-
johdolla, jolla palotilanteessa vettä saadaan riittävällä paineella joka kerrokseen. (Ojala 
2016.) 
 
 
4.7 Ulkopuolinen tarkastus 
 
Vuosituhannen vaihteessa maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui siten, että se mahdollisti 
ulkopuolisen tarkastuksen käytön. Tarkoituksena on varmistaa, ettei suunnittelussa ta-
pahdu virheitä. Rakennusluvassa määritellään tarve ulkopuoliselle suunnitelmien tarkas-
tukselle. Tämän jälkeen valitaan pätevä henkilö tarkastusten tekijäksi. Tarkastaja antaa 
suostumuksensa rakennusvalvontaan. Tämän jälkeen valvontaviranomainen päättää onko 
kyseinen henkilö tarpeeksi pätevä ja antaa mahdollisen hyväksynnän. (Lindberg 2016.) 
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Suunnitelmien tarkastus etenee suunnittelun mukaan. Vakavuuslausunto annetaan siinä 
vaiheessa, kun rakennusta on suunniteltu jo pitkälle. Aluksi käsitellään perustukset, onko 
stabiliteetit kunnossa, onko perustukset riittävän suuret, pysyykö rakennus pystyssä, onko 
rasitukset paaluille ja maaperään tarpeeksi pienet. Perustuksille ei tule ainoastaan pysty-
kuormia, vaan mukana tulee vaakakuormia tuulesta ja lisävaakavoimista. Lisävaakavoi-
mat tulevat siitä, että rakennusta oletetaan rakennettavan vähän vinoon. Perustuksien on 
pystyttävä viemään nämä kaikki kuormat eteenpäin. (Lindberg 2016.) 
 
Professori Lindbergin (2016) mukaan rakenteellinen turvallisuus on lausunnon ydinsana. 
Hän keskittyy tehtävässään kuormien maksimeihin, suunnittelijoiden kokemuksiin ja pä-
tevyyksiin. Kokemus suunnittelusta poistaa rakenteiden riskejä paljon. Suunnittelijoiden 
pitää myös tuntea tietokoneohjelmat, joilla he laskevat sekä laskelmien perusteet. (Lind-
berg 2016.) 
 
Rakenteiden valinta on olennainen osa rakenteellista turvallisuutta. Seinien ja välipohjien 
valinta pitää olla perusteltua sekä mitat ja rasitukset tulee olla sopusuhteessa toisiinsa. 
Osa suunnitelmiin liittyvistä laskuista tekee joku muu kuin projektin suunnittelija. Tällai-
sia ovat tuoteosat, jotka laskee tuoteosakaupan toimittaja. Luminaryssa on paikallavaletut 
perustukset, alimmaisten kerrosten seinät ja kerroksien holvit, joka on selkeä ja raken-
teellisesti turvallinen tapa rakentaa. Lausunnon ajatuksena on selvittää myös rasitusten 
taso ja onko se suuntaa antavasti oikealla alueella. Sillä myös taataan ettei romahtamis-
vaaraa tai vastaavia olisi. (Lindberg 2016.) 
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5 RAKENNUSAIKAISET HAASTEET 
 
 
5.1 Rakentamisen sijainti ja työmaan logistiikka 
 
Yleensä korkeat rakennukset rakennetaan keskusta-alueille, jossa tontit ovat ahtaita. Naa-
purirakennukset ovat lähellä ja siitä aiheutuu haasteita muun muassa kaivannon tukemi-
seen. Työmaan logistiikka on tärkeä osa onnistunutta rakennusprojektia. Ahtailla tonteilla 
ei juuri varastotilaa ole, joten tavaraa ei voi varastoida pitkiksi ajoiksi. Logistiikan onnis-
tuminen on työmaan yhteistoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Sujuvan logistiikan tur-
vaamiseksi Skanska on laatinut Luminaryn työmaalle logistiikkaohjeen, jota kaikkien 
työmaalla toimivien on sitouduttava noudattamaan. (Skanska 2016.) 
 
Työmaan purkupaikat ovat ahtaat eikä työmaan läheisyydessä ole odotuspaikkaa saapu-
ville toimituksille. Työmaalla on erittäin niukasti varastointitilaa ja on tärkeää, että ura-
koitsijat suunnittelevat toimituksensa tuotannon tahdissa. (Skanska 2016.) 
 
Skanskan työnjohdon on saatava ennakkoon (vähintään viikkoa ennen) tieto työmaalle 
saapuvista toimituksista, purku- ja siirtoresurssitarpeista sekä varastointitarpeista. Mate-
riaaleja ei saa toimittaa liian aikaisin tai liian suurissa toimituserissä. Skanskan työnjoh-
dolla on oikeus olla ottamatta vastaan työmaalle liian suuria, liian aikaisia, väärään aikaan 
saapuvia tai ilmoittamattomia toimituksia. Urakoitsijoiden tulee myös sitoutua noudatta-
maan työmaan siisteyttä ja järjestystä sekä materiaalien varastointia koskevia ohjeita. 
(Skanska 2016.) 
 
Työmaan aluesuunnitelmassa on esitetty purkupaikat, torninostureiden sijoitus, varasto-
alueiden, varastokonttien ja jätelavojen sijainnit. Urakoitsijat ovat velvollisia seuraamaan 
muutoksia työmaan logistissa järjestelyissä ilmoitustauluista ja viikkopalavereissa. On 
myös tärkeää, että urakoitsijat ohjeistavat tavarantoimittajiaan ja kuljetusliikkeitä työ-
maan järjestelyistä. (Skanska 2016.) 
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5.2 Pelastussuunnitelma 
 
Luminary on korkean paloriskin työmaa johtuen rakennuksen torniosan korkeudesta (21 
krs). Tulipalossa pelastautuminen ylemmistä kerroksista turvalliseen paikkaan voi viedä 
kauan. Kohde ja kohteen työmaa-aikainen pelastussuunnitelma esitellään pelastusviran-
omaiselle työmaan alkuvaiheessa. Pelastussuunnitelmasta löytyy yleiset tiedot, lisäksi 
tiedot on kirjattu piirrosmuotoiseen pelastussuunnitelmaan ulkoalueiden osalta sekä ker-
roksittain pohjapiirroksiin. (Skanska, 2016.) 
 
Pelastuslaitoksen käyttämän portin yhteyteen sijoitetaan laminoitu palovihko, joka sisäl-
tää työmaan työnaikaiset toimintaperiaatteet ja palotekniset ratkaisut palotilanteessa. Si-
sätilojen pelastussuunnitelmat sijoitetaan kerroksittain aina kerroksen sammuttimen yh-
teyteen, johon liitetään ensiapupiste. Ensiapupisteitä on oltava työmaalla 1 jokaista 25 
työntekijää kohden. Ensiapu- ja sammutinpisteet sijaitsevat sosiaalitiloissa, toimistossa 
sekä työmaalla poistumisteiden yhteydessä. (Skanska, 2016.) 
 
Kerroksittainen pelastussuunnitelma sisältää tiedot osastoinneista. Luminaryssa torniosan 
keskellä oleva poistumistieporras osastoidaan palo-ovilla EI30 kerroksittain. Kerrososas-
tointi tehdään neljän kerroksen välein, alkaen kahdeksannesta kerroksesta. Kuiluihin teh-
dään vaakapalokatko neljän kerroksen välein (EI60). (Skanska, 2016.) 
 
Hätäpoistumisteitä tulee olla kaksi kappaletta Luminaryn korkeassa osassa, toinen pois-
tumistie osastoituna samanaikaisesti rungon noustessa ja toinen enintään kahden kerrok-
sen viiveellä ylimmästä kerroksesta. Pelastuslaitoksen kuivanousun ulosotot täytyy tehdä 
rungon noustessa enintään 4 kerroksen viiveellä. Sammuttimia täytyy joka kerroksesta 
löytyä vähintään kaksi kappaletta sekä ensiapupisteet ja kerrospelastussuunnitelma pitää 
löytyä poistumisteiden yhteydestä. Joka kerroksesta täytyy löytyä paineella toimivat ää-
nitorvet hätätilannehälytystä varten. (Skanska, 2016.) 
 
 
Ulkoalueiden pelastussuunnitelma sisältää: 
 
 aidat ja portit 
 palokunnan hyökkäys- ja pelastustiet 
 hätäpoistumisreitit 
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 öljyntorjuntakaluston sijainti 
 kokoontumispaikan sijainti 
 ea-pisteet 
 hälyttimet 
 sammuttimet 
 räjähteiden, kemikaalien, palavien nesteiden ja kaasujen varastopaikat 
 sähkökeskukset 
 työmaalla erityisesti huomioitavia muita paloturvallisuuteen liittyviä asioita 
 paikat, joihin on suunniteltu valjaiden varaan pelastamissa käytettävä laitteisto 
ja/tai pelastuslaitoksen kaluston sijoitus hätätilanteissa (esim. nostokoriauto) 
 henkilönostokorin sijainti nosturilla pelastamista varten 
 portin yhteyteen laminoitu palovihko, joka sisältää työmaan toimintaperiaatteet ja 
palotekniset ratkaisut palotilanteessa. (Skanska, 2016.) 
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6 POHDINTA 
 
 
Korkeita rakennuksia ei löydy paljon Suomesta. Näyttää kuitenkin siltä, että korkea ra-
kentaminen lisääntyy koko ajan. Osaksi tämä varmasti johtuu siitä, että asukasmäärät 
isoissa kaupungeissa lisääntyvät ja ihmiset haluavat asua lähempänä kaupungin keskus-
taa. Näin ollen asuntojen tarve lisääntyy ja kaupunkien ahtaat tontit pakottavat rakenta-
maan korkeampia rakennuksia. 
 
Tätä työtä varten haastateltiin eri osapuolia Skanskan Luminary-projektin ympäriltä. 
Haastattelujen perusteella selvisi, että suurimmalle osalle korkea rakentaminen tuo joitain 
erityishuomiota vaativia asioita. Tästä syystä haluan nostaa esille sen, että projektin on-
nistumisen kannalta tiivis yhteistyö ja tietoisuus eri osaajien välillä on tärkeää. Vaikka 
yhteistyö on tärkeää muissakin kohteissa, niin korkeassa kohteessa sen merkitys koros-
tuu. Tällä pystytään varmistamaan, että kaikki vaatimukset ja mahdolliset ongelmat saa-
daan ratkaistua riittävän ajoissa. 
 
Jotta kaikki osapuolet olisivat tietoisia muiden vaatimuksista korkeissa kohteissa jo suun-
nittelun alkaessa, niin yhtenäinen ohjeistus voisi olla paikallaan. Se voisi olla tilaajan 
puolelta tehtynä, jolloin ohjeistus ei olisi julkinen, mutta kaikki hankkeen osapuolet oli-
sivat selvillä mitä tässä kohteessa pitää ottaa huomion. Tässä ongelmaksi voi tulla se, että 
ohjeistukset eivät olisi samalla tasolla, vaan ne vaihtelisivat eri yritysten välillä.  
 
Toinen vaihtoehto olisi kaupunkikohtainen erillinen ohjeistus. Tämä olisi mielestäni pa-
ras vaihtoehto, koska tällöin ohjeistus olisi yhtenäinen kaikille samalla paikkakunnalla. 
Tällöin osapuolet pystyisivät tutustumaan siihen, mitkä ovat esimerkiksi eri alojen suun-
nitteluvaatimukset korkeaa rakennusta rakentaessa. Samalla myös viranomaisten työ hel-
pottuisi, kun selvä ja valmis ohjeistus tälle rakentamiselle olisi olemassa.  Yksi tämän-
tyylinen ohje on Helsingin kaupungin toimesta tehty korkean rakentamisen rakentamis-
tapaohje.  
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LIITTEET 
Kysymykset suunnittelijoille 
Korkean rakentamisen haasteet 
 
1. Onko pätevyyksissä kovemmat vaatimukset, kun rakennetaan yli 16 kerroksista 
rakennusta? Vai mikä on rajana, onko sitä? 
2. Mitä suunnittelijan pätevyyksiä täytyy olla, kun rakennetaan yli 16 kerroksista 
rakennusta? 
3. Mitä pitää ottaa huomioon korkeassa rakentamissa? Mitä erityisvaatimuksia kor-
kea rakentaminen tuo? Rakenteet/vahvuudet/materiaalit/varmuuskertoimet? 
4. Tornissa tekniikka kerros kellarissa ja myös 17. kerroksessa. Sinne pumpataan 
vesi ja siellä on siirrinpaketit. 17 kerroksesta alaspäin ja ylöspäin. Miten Lumi-
naryssa? (LVI-suunnittelijalle) 
5. Mitä pitää ottaa huomioon varavoimaa suunniteltaessa? (sähkösuunnittelijalle) 
6. Tarvitaanko suunnittelussa enemmän resursseja, kun rakennetaan yli 16 kerrok-
sista rakennusta? 
7. Suunnitelmien kolmannen osapuolen tarkistus? 
8. Tuleeko muuta mieleen aiheeseen liittyen? 
 
Kysymykset Professori Ralf Lindbergille 
Korkean rakentamisen haasteet 
 
1. Mikä on vakavuuslausunto? Ulkopuolisen tarkastuksen tarkoitus?  
2. Onko sille virallista nimeä? 
3. Mihin se keskittyy? 
4. Saitko rakennesuunnittelijalta laskelmat? Käsinlaskenta? 3D-malli? 
 
 
